



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

03.02.2022 № 51/2

Об утверждении ^{рп. Ванино} дорожной карты
проекта «500+»

В рамках реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта по организации методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучения обучающихся «500+», в целях оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям Ванинского муниципального района, имеющим низкие образовательные результаты, в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Ванинского муниципального района в рамках федерального проекта «500+» в 2022 году (далее - дорожная карта).
2. Специалистам управления образования (Лаврик Л.А., Алферова О.Н.), МКУ «ИМЦРО» (Леонтьева Е.А.), МБОУ СОШ Тулучинского сельского поселения (Веселкова В.В.) обеспечить выполнение дорожной карты в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Ю.В. Быкову.

Начальник управления

М.Л. Голованов

Приложение к приказу
Управления образования
администрации Ванинского района
«08» февраля 2022 года
от 57/2

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта адресной методической помощи образовательным организациям Ванинского
муниципального района в рамках федерального проекта «500+» в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Ванинского района в рамках федерального проекта 500+ (далее – проект 500+)				
1.1	Подготовка и утверждение распорядительного акта управления образования администрации Ванинского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в проекте 500+, и регламентирующего порядок работы с ними	февраль	Управление образования администрации Ванинского района (далее – УО) МКУ «Информационно-методический центр развития образования Ванинского муниципального района Хабаровского края» (далее – МКУ «ИМЦРО»)	наличие распорядительного акта образования администрации Ванинского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в проекте 500+, и регламентирующего порядок работы с ними
1.2.	Организация работы по отбору кандидатур кураторов в образовательную организацию, участвующую в проекте 500+	январь-февраль	УО, МКУ «ИМЦРО»	подобраны кандидатуры кураторов в образовательные организации, участвующие в проекте 500+

1.3.	Осуществление контроля участия кандидатов в кураторы в анкетировании	февраль	УО, МКУ «ИМЦРО»	кандидаты в кураторы приняли участие в анкетировании
1.4.	Осуществление контроля участия в анкетировании участников образовательных отношений в отобранной образовательной организации для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	февраль	УО, МКУ «ИМЦРО»	руководители, учителя, обучающиеся, родители прошли анкетирование
1.5.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	февраль	УО, МКУ «ИМЦРО»	утверждена муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+
2. Мероприятия по реализации проекта 500+				
2.1.	Участие в установочном вебинаре для участников проекта 500+ с представителями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)	февраль	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре
2.2.	Организация и контроль участия куратора в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	февраль	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор	куратор школы принял участие в вебинаре
2.3.	Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором	март	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация, РПШ верифицированы, в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) имеются соответствующие отметки
2.4.	Повторное посещение школы куратором и муниципальным координатором	по отдельном у графику	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация с целью мониторинга реализации этапов проекта 500+ и оказания консультативной помощи
2.5.	Организация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	март – апрель	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор	участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах

			координатор		проведен анализ рисков индивидуальных профилей образовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики
2.6.	Проведение анализа сформированных рисков профилей образовательной организации, участвующей в проекте 500+	март	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор, куратор, администрация школы		
2.7.	Размещение образовательной организацией в МЭДК концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта	март	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор		концептуальные документы размещены и подтверждены куратором
2.8.	Участие в консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школе – участнику проекта 500+	по графику	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор, администрация школы		школы приняли участие в консультациях
2.9.	Размещение образовательной организацией данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК (первый этап мониторинга)	май	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор		документы размещены и подтверждены кураторами
2.10.	Размещение образовательными организациями данных для второго этапа мониторинга в МЭДК	ноябрь	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор		документы размещены и подтверждены кураторами
3. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ванинского района, участвующих в проекте 500+					
2.1	Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами	в соответствии с планом курсовых мероприятий	МКУ «ИМЦРО»		повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения
2.2	Организация и проведение обучающихся семинаров, вебинаров,	в	МКУ «ИМЦРО»		

	тренингов, мастер-классов для учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	соответствии с планом мероприятий		
2.3.	Организация работы «Методического десанта»	май - декабрь	УО, МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор, куратор школы, члены районного Клуба учителей «Прометей»	
2.4.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	в соответствии с запросами ОО	МКУ «ИМЦРО»	
2.5.	Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школы, участвующей в проекте 500+	сентябрь – декабрь	МКУ «ИМЦРО», муниципальный координатор, куратор школы, члены районного Клуба учителей «Прометей», ресурсные центры (МБОУ СОШ №3 п. Ванино, МБОУ СОШ №4 п. Ванино)	
2.6.	Организация работы «Школы молодого педагога» по сопровождению и поддержке деятельности молодых специалистов	в соответствии с планом мероприятий	МКУ «ИМЦРО»	

2.7.	<p>Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения</p>	<p>по плану работы методических служб, методических объединений, ресурсных центров, апробационных площадок</p>	<p>МКУ «ИМЦРО»</p>	
2.8.	<p>Организация участия педагогов в мероприятиях, которые организованы ресурсными центрами</p>	<p>по плану работы ресурсных центров</p>	<p>УО, МКУ «ИМЦРО», ресурсные центры (МБОУ СОШ №3 п. Ванино, МБОУ СОШ №4 п. Ванино)</p>	
2.9.	<p>Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций</p>	<p>в соответствии с планом мероприятий Управления образования</p>	<p>УО, МКУ «ИМЦРО»</p>	<p>система сопровождения школ с низкими результатами</p>
2.10.	<p>Реализация плана ведомственного контроля деятельности руководителей общеобразовательных организаций по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования</p>	<p>в соответствии с планом ведомственного</p>	<p>УО, МКУ «ИМЦРО»</p>	<p>повышение качества образования</p>

			контроля Управлени я образовани я	
2.11	Участие в краевом конкурсе на лучшую модель внутренней системы оценки качества образования среди образовательных организаций	Принято участие в краевом конкурсе на лучшую модель внутренней системы оценки качества образования среди образовательных организаций	апрель	МКУ «ИМЦРО», образовательная организация
4. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ваннинского района с низкими результатами обучения				
4.1.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ваннинского района муниципальной дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Ваннинского района в рамках федерального проекта 500+		май	УО размещенная дорожная карта реализации проекта 500+
4.2.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ваннинского района пост-релизов о мероприятиях проекта, направленных на повышение качества образования		в течение года	УО, МКУ «ИМЦРО» информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования
4.3.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ваннинского района информации и аналитических материалов по итогам работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения		в течение года	УО, МКУ «ИМЦРО» информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования, методическое сопровождение и поддержка школ
5. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями Ваннинского района с низкими результатами обучения				
5.1.	Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами и участие общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами в проекте 500+		декабрь	УО, МКУ «ИМЦРО» подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения