

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по сопровождению образовательных организаций Ванинского муниципального района в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) в 2022/2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта				
1.1	Подготовка и утверждение распорядительного акта Управления образования администрации Ванинского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в Проекте, и регламентирующих работу с ними.	сентябрь 2022	Управление образования администрации Ванинского района (далее – Управление образования)	наличие распорядительного акта Управления образования администрации Ванинского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в Проекте
1.2.	Осуществление контроля прохождения самодиагностики образовательными организациями-участниками Проекта для определения и фиксации уровня вхождения в Проект.	сентябрь 2022	Управление образования	Управленческие команды ОО прошли самодиагностику.
1.3.	Организация работы по анализу результатов самодиагностики, определению дефицитов имеющихся в образовательных организациях ресурсов для достижения следующего (повышенного) уровня условий	октябрь 2022	Управление образования	Управленческие команды ОО, УО проанализировали результаты самодиагностики, определили дефициты.
1.4.	Организация работы по разработке «дорожных карт» (плана мероприятий) по реализации мероприятий Проекта образовательными организациями-участниками Проекта.	октябрь 2022	Управление образования, образовательные организации администрации Ванинского района (далее – ОО)	Разработаны и утверждены «дорожные карты» ОО по повышению уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России»
1.5.	Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по сопровождению образовательных организаций Ванинского	октябрь 2022	Управление образования, МКУ	Утверждена муниципальная дорожная карта по реализации

	муниципального района в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022/2023 учебном году		«Информационно-методический центр развития образования» (далее – МКУ «ИМЦРО»)	Проекта
2. Мероприятия по реализации Проекта				
2.1.	Организация и контроль участия управленческих команд образовательных организаций в повышении квалификации по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования», организованном Региональным оператором реализации Проекта	сентябрь-октябрь 2022	Управленческие команды ОО	Совершенствование профессиональных компетенций школьных команд Проекта в области повышения качества образования в условиях обновления инфраструктуры ОО
2.2.	Участие в еженедельных семинарах «Строим «Школу Минпросвещения России» для участников Проекта, организованных Федеральным оператором реализации Проекта ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	с 16 сентября 2022 года	Управленческие команды ОО, управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Получение обратной связи от разработчиков Проекта
2.3.	Анализ результатов самодиагностики по критериям единого образовательного пространства, определение стартовых условий образовательных организаций-участников Проекта.	сентябрь-октябрь	Управленческие команды ОО, управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Определены дефициты имеющихся в ОО ресурсов. Проведено обсуждение результатов самодиагностики в педагогическом коллективе.
2.4.	Оказание поддержки директорам образовательных организаций и педагогическим коллективам по реализации Проекта	ноябрь 2022	Управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Создана система поддержки директоров и педагогических коллективов образовательных организаций-участников Проекта
2.5.	Оказание содействия в выстраивании в рамках реализации Проекта сетевого взаимодействия образовательных организаций района (организации дополнительного образования, объекты образования, созданные в рамках национального проекта «Образование», библиотеки, музеи, средние профессиональные организации и т.д.)	в течение года	Управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций-участников Проекта с другими организациями района
2.6.	Организация информационной работы с родительской и иной общественностью, профессиональными педагогическими	в течение года	Управленческие команды ОО,	Информирование общественности района о

	сообществами по вопросам обновления инфраструктуры образовательных организаций района		управление образования МКУ «ИМЦРО»	повышении качества условий образовательной деятельности в ОО района
2.7.	Формирование образовательной организацией пакета документов, направленных на повышение качества условий организации образовательной деятельности, по мере участия в апробации Проекта.	в течение года	Управленческие команды ОО	Наличие пакета документов
2.8.	Участие в консультациях по оказанию индивидуальной консультативной помощи школе-участнику Проекта на ресурсах «Школа Минпросвещения России» (https://smp.iuorao.ru/), официального Telegram-канал «Школа Минпросвещения России» (https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya)	в течение года	Управленческие команды ОО, Управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Получение консультативной помощи.
2.9.	Организовать процедуру согласования разработанных (или актуализированных) Программ развития образовательных организаций с учетом «дефицитных» позиций, выявленных в результате самодиагностики.	ноябрь 2022	Управление образования	Наличие актуализированной Программы развития в образовательных организациях-участниках Проекта
3. Мероприятия по повышению качества условий образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ванинского района, участвующих в Проекте				
2.1	Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью; в сфере воспитания; по программе подготовки педагогов-навигаторов; в области работы с единым штатным расписанием; по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.	в соответствии с планом курсовых мероприятий	МКУ «ИМЦРО»	Повышение компетентности педагогических коллективов образовательных организаций
2.2	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, «круглого стола» для школьных команд образовательных организаций-участников Проекта по вопросам, связанным с реализацией плана мероприятий по повышению качества условий образовательной деятельности (обсуждение выявленных «дефицитов», поиск путей решения проблем, обмен опытом и т.п.)	в соответствии с планом мероприятий	Управление образования; МКУ «ИМЦРО»	Повышение компетентности школьных команд образовательных организаций, обмен опытом, выявление лучших практик
2.3.	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций	в соответствии с планом мероприятий Управления	Управление образования	Координация деятельности по реализации Проекта в районе

		образования		
2.4.	Привлечение в образовательные организации района узких специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог) за счет реализации краевой программы сберегательного капитала или иных программ	в течение года	Управление образования	Обеспечение кадровой потребности образовательных организаций в узких специалистах
2.5.	Проведение профориентационной работы с целью заключения договоров на целевое обучение узких специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог) с выпускниками ОО	в течение года	Управление образования, ОО	
2.6.	Организация участия ОО в муниципальных, краевых, федеральных программах, проектах, направленных на улучшение образовательной инфраструктуры, материально-технической базы ОО	в течение года	Управление образования, ОО	Обновление инфраструктуры ОО
2.7.	Организация участия во Всероссийском проекте «Орлята России» (https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/2686)	в течение года	МКУ «ИМЦРО», ОО	Организована проектная деятельность младших школьников по программе развития социальной активности. Принято участие в коллективных творческих делах разных направленностей и достигнуто звание «Орлёнок» в 7 треках.
4. Информационное сопровождение мероприятий по реализации Проекта в Ванинском районе				
4.1.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ванинского района муниципальной «дорожной карты» по сопровождению образовательных организаций Ванинского муниципального района в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022/2023 учебном году.	октябрь 2022	Управление образования	Размещена муниципальная дорожная карта по реализации Проекта
4.2.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ванинского района, в Телеграм-канале «Образование Ванино» пост-релизов о мероприятиях Проекта, направленных на повышение качества условий образовательной деятельности в образовательных организациях района	в течение года	Управление образования	Информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества условий образовательной деятельности
4.3.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ванинского района информации и аналитических материалов по итогам участия в апробации Проекта	в течение года	Управление образования	Информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества условий образовательной деятельности, методическое сопровождение и

				поддержка школ
5. Анализ участия образовательных организаций Ванинского района в апробации Проекта				
5.1.	Подготовка аналитической справки по результатам участия образовательных организаций в апробации Проекта. Подготовка рекомендаций для образовательных организаций района по созданию единого образовательного пространства в соответствии с моделью «Школы Минпросвещения России».	июнь 2023	Управление образования	Наличие аналитической информации по результатам участия в апробации Проекта. Наличие рекомендаций для ОО по созданию единого образовательного пространства.
5.2.	Контрольная самодиагностика ОО по критериям единого образовательного пространства.	май-июнь 2023	ОО	ОО проведен сравнительный анализ результатов работы по развитию своей ОО в рамках проекта.