

**Муниципальный план
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) в образовательных организациях Ванинского
муниципального района в 2023/2024 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта				
1.1	Подготовка и утверждение распорядительного акта Управления образования администрации Ванинского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в Проекте, и регламентирующих работу с ними.	сентябрь 2023	Управление образования администрации Ванинского района (далее – Управление образования)	наличие распорядительного акта Управления образования администрации Ванинского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в Проекте
1.2.	Осуществление контроля прохождения самодиагностики образовательными организациями-участниками Проекта для определения и фиксации уровня вхождения в Проект.	сентябрь 2023	Управление образования	Управленческие команды ОО прошли самодиагностику.
1.3.	Организация работы по анализу результатов самодиагностики, определению дефицитов имеющихся в образовательных организациях ресурсов для достижения следующего (повышенного) уровня условий	сентябрь- октябрь 2023	Управление образования	Управленческие команды ОО, УО проанализировали результаты самодиагностики, определили дефициты.
1.4.	Организация работы по разработке «дорожных карт» (плана мероприятий) по реализации мероприятий Проекта образовательными организациями-участниками Проекта.	октябрь 2023	Управление образования, образовательные организации администрации Ванинского района (далее – ОО)	Разработаны и утверждены «дорожные карты» ОО по повышению уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России»
1.5.	Разработка и утверждение муниципальной плана мероприятий по сопровождению образовательных организаций Ванинского муниципального района в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023/2024 учебном году	октябрь 2023	Управление образования, МКУ «Информационно-методический центр развития образования» (далее – МКУ «ИМЦРО»)	Утвержден муниципальный план реализации Проекта

2. Мероприятия по реализации Проекта

2.1.	Организация и контроль участия управленческих команд образовательных организаций в повышении квалификации по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования», организованном Региональным оператором реализации Проекта	октябрь 2023	Управленческие команды ОО	Совершенствование профессиональных компетенций школьных команд Проекта в области повышения качества образования в условиях обновления инфраструктуры ОО
2.2.	Участие в еженедельных семинарах «Управленческая среда» в «Школе Минпросвещения России» для участников Проекта, организованных Федеральным оператором реализации Проекта ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	с 13 сентября 2023 года	Управленческие команды ОО, управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Получение обратной связи от разработчиков Проекта
2.3.	Анализ результатов самодиагностики по критериям единого образовательного пространства, определение стартовых условий образовательных организаций-участников Проекта.	сентябрь-октябрь 2023	Управленческие команды ОО, управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Определены дефициты имеющихся в ОО ресурсов. Проведено обсуждение результатов самодиагностики в педагогическом коллективе.
2.4.	Оказание поддержки директорам образовательных организаций и педагогическим коллективам по реализации Проекта	постоянно	Управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Создана система поддержки директоров и педагогических коллективов образовательных организаций-участников Проекта
2.5.	Оказание содействия в выстраивании в рамках реализации Проекта сетевого взаимодействия образовательных организаций района (организации дополнительного образования, объекты образования, созданные в рамках национального проекта «Образование», библиотеки, музеи, средние профессиональные организации и т.д.)	в течение года	Управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций-участников Проекта с другими организациями района
2.6.	Организация информационной работы с родительской и иной общественностью, профессиональными педагогическими сообществами по вопросам обновления инфраструктуры образовательных организаций района	в течение года	Управленческие команды ОО, управление образования МКУ «ИМЦРО»	Информирование общественности района о повышении качества условий образовательной деятельности в ОО района
2.7.	Формирование образовательной организацией пакета документов, направленных на повышение качества условий	в течение года	Управленческие команды ОО	Наличие пакета документов

	организации образовательной деятельности, по мере участия в апробации Проекта.			
2.8.	Участие в консультациях по оказанию индивидуальной консультативной помощи школе-участнику Проекта на ресурсах «Школа Минпросвещения России» (https://smp.edu.ru/), официального Telegram-канал «Школа Минпросвещения России» (https://web.telegram.org/a/#-1747973537)	в течение года	Управленческие команды ОО, Управление образования, МКУ «ИМЦРО»	Получение консультативной помощи.
2.9.	Организовать процедуру согласования разработанных (или актуализированных) Программ развития образовательных организаций с учетом «дефицитных» позиций, выявленных в результате самодиагностики.	январь 2023	Управление образования	Наличие актуализированной Программы развития в образовательных организациях-участниках Проекта
3. Мероприятия по повышению качества условий образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ванинского района, участвующих в Проекте				
2.1	Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью; в сфере воспитания; по программе подготовки педагогов-навигаторов; в области работы с единым штатным расписанием; по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.	в соответствии с планом курсовых мероприятий	МКУ «ИМЦРО»	Повышение компетентности педагогических коллективов образовательных организаций
2.2	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, мероприятий по обмену опытом для школьных команд образовательных организаций-участников Проекта по вопросам, связанным с реализацией плана мероприятий по повышению качества условий образовательной деятельности (обсуждение выявленных «дефицитов», поиск путей решения проблем, обмен опытом и т.п.)	в соответствии с планом мероприятий	Управление образования; МКУ «ИМЦРО»	Повышение компетентности школьных команд образовательных организаций, обмен опытом, выявление лучших практик
2.3.	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций	в соответствии с планом мероприятий Управления образования	Управление образования	Координация деятельности по реализации Проекта в районе
2.4.	Привлечение в образовательные организации района узких специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог) за счет реализации краевой программы	в течение года	Управление образования	Обеспечение кадровой потребности образовательных организаций в узких

	сберегательного капитала или иных программ			специалистах
2.5.	Проведение профориентационной работы с целью заключения договоров на целевое обучение узких специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог) с выпускниками ОО	в течение года	Управление образования, ОО	
2.6.	Организация участия ОО в муниципальных, краевых, федеральных программах, проектах, направленных на улучшение образовательной инфраструктуры, материально-технической базы ОО	в течение года	Управление образования, ОО	Обновление инфраструктуры ОО
2.7.	Организация участия во Всероссийском проекте «Орлята России» (https://orlyatarussia.ru/)	в течение года	МКУ «ИМЦРО», ОО	Организована проектная деятельность младших школьников по программе развития социальной активности. Принято участие в коллективных творческих делах разных направленностей и достигнуто звания «Орлёнок» в 7 треках.

4. Информационное сопровождение мероприятий по реализации Проекта в Ванинском районе

4.1.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ванинского района муниципального плана «дорожной карты» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях Ванинского муниципального района в 2023/2024 учебном году.	октябрь 2023	Управление образования	Размещена муниципальная дорожная карта по реализации Проекта
4.2.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ванинского района, в Телеграм-канале «Образование Ванино» пост-релизов о мероприятиях Проекта, направленных на повышение качества условий образовательной деятельности в образовательных организациях района	в течение года	Управление образования	Информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества условий образовательной деятельности
4.3.	Размещение на официальном сайте Управления образования администрации Ванинского района информации и аналитических материалов по итогам реализации Проекта	в течение года	Управление образования	Информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества условий образовательной деятельности, методическое сопровождение и поддержка школ

5. Анализ участия образовательных организаций Ванинского района в апробации Проекта

5.1.	Подготовка аналитической справки по результатам участия	июнь 2024	Управление	Наличие аналитической
------	---	-----------	------------	-----------------------

	образовательных организаций в апробации Проекта. Подготовка рекомендаций для образовательных организаций района по созданию единого образовательного пространства в соответствии с моделью «Школы Минпросвещения России».		образования	информации по результатам участия в апробации Проекта. Наличие рекомендаций для ОО по созданию единого образовательного пространства.
5.2.	Контрольная самодиагностика ОО по критериям единого образовательного пространства.	май-июнь 2024	ОО	ОО проведен сравнительный анализ результатов работы по развитию своей ОО в рамках проекта.