

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

15.02.2021 № 63

рп. Ванино

О внесении дополнений  
в муниципальный проект

В связи с выявленным по итогам диагностических работ по русскому языку и математике низким уровнем индивидуальных достижений обучающихся 9 и 11 классов (ниже средне краевого уровня) в школах МБОУ СОШ №3 п. Ванино, МБОУ СОШ №4 п. Ванино, МБОУ СОШ п. Октябрьский, МБОУ СОШ п. Высокогорный, МБОУ СОШ с. Тулучи, МБОУ ООШ с. Датта, не вошедших в категорию школ с низкими результатами обучения (далее - ШПРО) и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНСУ) в рамках реализации Муниципального проекта по переводу образовательных организаций Ванинского муниципального района в эффективный режим развития, а также с целью обеспечения повышения качества образования для успешного прохождения в 2021 году обучающимися 9 и 11 классов всех образовательных организаций муниципалитета, реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, государственной итоговой аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Добавить в Дорожную карту разработки и реализации Муниципального проекта по переводу образовательных организаций Ванинского муниципального района в эффективный режим развития прилагаемое Приложение.

2. МКУ ИМЦРО (дир. Леонтьева Е.А.) информацию о дополнении в Дорожную карту разработки и реализации муниципального проекта по переводу образовательных организаций Ванинского муниципального района в эффективный режим развития довести до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования Быкову Ю.В.

Начальник управления образования

М.Л. Голованов

001591 \*

**Приложение**

к Дорожной карте разработки и реализации проекта по переводу образовательных организаций Ваннинского муниципалитетного района в эффективный режим развития


№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Мероприятия по обеспечению повышения качества образования для успешного прохождения в 2021 году обучающимися 9 и 11 классов всех образовательных организаций муниципалитета, реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, государственной итоговой аттестации			
1.1	Проведение анализа результатов диагностики работ с определением наиболее сложных для обучающихся тем и заданий	12.02.2021 г.	Руководители ОО	Проведен анализ результатов диагностических работ.
1.2	Проведение комплексной диагностики результатов и факторов риска учебной неуспешности обучающихся в ОО согласно прилагаемому Перечню показателей для диагностики/самоаудита качества образовательной управленческой и образовательной деятельности в ОО	до 13.02.2021 г.	руководители МБОУ СОШ №3 п. Ванино, МБОУ СОШ №4 п. Ванино, МБОУ СОШ п. Октябрьский, МБОУ СОШ п. Высокогорный, МБОУ СОШ с. Тулучи, МБОУ ООШ с. Датта,	Проведена комплексная диагностика результатов и факторов риска учебной неуспешности обучающихся в ОО.
1.3	Разработка школьных антикризисных программ (далее - Программы), обеспечивающих методическое сопровождение педагогов по овладению	до 15.02.2021 г.	руководители МБОУ СОШ №3 п. Ванино, МБОУ СОШ №4 п. Ванино, МБОУ	Разработаны школьные антикризисные программы.



	приемами развития УУД и работе с темами, вызывающими наибольшие затруднения у обучающихся, в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению антикризисных программ в ОО с низкими образовательными результатами		СОШ п. Октябрьский, МБОУ СОШ п. Высокогорный, МБОУ СОШ с. Тулучи, МБОУ ООШ с. Дагга,	
1.4	Внесение дополнений в программы повышения качества образования, разработанные в рамках реализации «Муниципального управленческого проекта по переводу образовательных организаций Ванинского муниципального района в эффективный режим развития» (далее - Программ) в соответствии с прилагаемыми Методическими рекомендациями по составлению антикризисных программ в ОО с низкими образовательными результатами (приложение), до 15.02.2021 г.	до 15.02.2021 г.	МБОУ СОШ №2 п. Ванино МБОУ СОШ п. Монгохто, МБОУ СОШ п. Токи, МБОУ СОШ п. Тумнин, МБОУ СОШ с. Урья-Орочская, МБОУ СОШ с. Кенада	Внесены дополнения в программы повышения качества образования
1.5	Создание и организация работы управленческих школьных команд по реализации Программ	12.02.2021 г.	Руководители ОО	Созданы управленческие школьные команды по реализации Программ
1.6	Внесение необходимых изменений в основные образовательные программы (ООП), внеурочную деятельность, учебные планы и рабочие программы	до 15.02.2021 г.	Руководители ОО	Внесены необходимые изменения в школьную документацию
1.7	Планирование проведения методических событий, направленных на достижение поставленных Программами целей	до 15.02.2021 г.	Руководители ОО	Удовлетворены образовательные запросы учителей
	Закрепление наставников по моделям:	срок до	Руководители ОО,	Организован обмен опытом,

1.8	«учитель - ученик», «учитель- учитель», «ученик- ученик»,	15.02.2021 г.	МКУ ИМЦРО	повышение профессионального мастерства педагогических работников, повышение качества знаний обучающихся
1.9	Разработка циклограмм индивидуального контроля.		Руководители ОО	В ОО разработаны циклограммы индивидуального контроля.
1.10	Организация индивидуального контроля за исполнением Программ	февраль - май 2021 г.	Руководители ОО	Организован контроль за исполнением Программ
1.11	Организация проведения промежуточных мониторингов достижений обучающихся 9 и 11 классов	февраль - май 2021 г	Руководители ОО	Проведена промежуточная оценка подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА
1.12	Организация деятельности районных методических объединений (далее - РМО) учителей русского языка и математике, направленной на повышения качества образования для успешного прохождения обучающимися 9 и 11 классов государственной итоговой аттестации ( далее- ГИА).	февраль- май 2021 г.	МКУ ИМЦРО (дир. Леонтьева Е.А.)	Удовлетворены образовательные запросы учителей

Начальник управления образования



М.Л. Голованов