



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

24.11.2014 г.

№431/1

Об утверждении плана по
введению ФГОС ОВЗ

С целью введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Ванинского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в Ванинском муниципальном районе.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Ванинского муниципального района обеспечить готовность образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Драпей В.А., гл. специалиста управления образования администрации Ванинского муниципального района .

Начальник управления образования

М.Л. Голованов

**План-график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в Ваннинском муниципальном районе**

№	мероприятие	сроки	отв-ные	результат
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015	Управление образования	План-график
1.2	Мониторинг создания условий для реализации ФГОС ОВЗ	октябрь, декабрь 2015	Управление образования	Сбор и анализ информации
1.3	Разработка плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ	ноябрь 2015	Управление образования	План
1.4	Апробация введения ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ п.Высокогорный	2015-2016 уч.год	Управление образования	Семинары
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
2.1	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на совещаниях руководителей	в течение года	Управление образования, ИМЦ	Протоколы заседаний
2.2	Проведение совещаний заместителями директоров по вопросам введения ФГОС	2 раза в год	Управление образования, ИМЦ	Протоколы совещаний

ОВЗ						
2.3	Взаимодействие с коррекционной школой п.Ванино	в течение года	ИМЦ, коррекционная школа	План взаимодействия		
2.4	Итоги апробации введения ФГОС ОВЗ	апрель	Управление образования, ИМЦ	Семинар для учителей начальных классов в п.Высокогорный		
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ						
3.1	Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 – декабрь 2016	ИМЦ	План-график повышения квалификации		
3.2	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ОВЗ	в течение года	Управление образования, ИМЦ			
3.3	Продолжить работу районного методического объединения узких специалистов	в течение года	ИМЦ	План работы РМО узких специалистов		
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ						
4.1	Формирование заявок для организации с учетом требований ФГОС ОВЗ	2015	Управление образования			
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ						
5.1	Размещение на сайте управления образования и ИМЦ материалов, посвященных введению ФГОС ОВЗ	постоянно	Управление образования, ИМЦ	сайт		
5.2	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ (размещение информации на сайтах, публикации в	постоянно	Управление образования, ИМЦ	Сайты, публикации, выступления		

	СМИ, встречи с родительской общественностью)				
--	---	--	--	--	--